
Presupuesto Terminada Menos

Estimado 100% 50%

01
P.P.- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PLANTA DE GAS 

- BARRIO LA BOMBITA
BARRIO LA BOMBITA 1,600,000.00 1,151,091.98 X

02
P.P.- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR LOS 

CARTONES

SECTOR LOS 

CARTONES
800,000.00 682,263.26 X

03
P.P.- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR 

QUISQUEYA
SECTOR QUISQUEYA 900,000.00 300,000.00 X

04
P.P.- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR JUAN 

PABLO DUARTE

SECTOR JUAN PABLO 

DUARTE
700,000.00 649,447.09 X

05
P.P.- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR 

RESOLIS - BARRIO LA CUCHILLA
BARRIO LA CUCHILLA 1,000,000.00 0.00 X

06
P.P.- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR LOS 

AGRONOMOS - BARRIO ALTO DE LAS FLORES

BARRIO ALTO DE LAS 

FLORES
1,000,000.00 775,035.25 X

07
P.P.- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PARTE ALTA - 

BARRIO EL PRADO
BARRIO EL PRADO 1,400,000.00 0.00 X

08
P.P.- EQUIPAMIENTO Y COMPRA DE CARPA, CARRO FUNEBRE 

Y SILLAS
BARRIO LA COLINIA 500,000.00 0.00 X

09
P.P.- INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL MULTI USO - BARRIO 

SIMIN STRIDES

BARRIO SIMIN 

STRIDES
550,000.00 1,250,000.00 X

ES OBRA SE CAMBIO POR LA 

COMPRA DE UN SOLAR 

10
P.P.- CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL - BARRIO EL 

TROMPO - SECTOR LA PLACETE
SECTOR LA PLACETE 1,000,000.00 0.00 X

11 P.P.- REPARACION DE VIVIENDAS - BARRIO PUEBLO ABAJO
BARRIO PUEBLO 

ABAJO
1,300,000.00 0.00 X

12
P.P.- PROYECTO DE COLOCACION E INSTALACION DE SISTEMA 

DE VIDEO VIGILANCIA -  SECTOR LA PLACETA
 SECTOR LA PLACETA 1,100,000.00 1,594,327.55 X ESTA OBRA FUE CAMBIADA

13
P.P.- PROYECTO DE COLOCACION E INSTALACION DE SISTEMA 

DE VIDEO VIGILANCIA -  SECTOR PAJARITO
 SECTOR PAJARITO 600,000.00 0.00 X

14
P.P.- INTALACION DE LUMINARIAS Y ILUMINACION DEL PLEY - 

BARRIO LOS PARCELEROS

BARRIO LOS 

PARCELEROS
1,000,000.00 0.00 X ESTA OBRA FUE CAMBIADA

15
P.P.- INSTALACION DE BOMBA DE AGUA - BARRIO SIMON 

STRIDES
BARRIO SIMON STRIDES 550,000.00 0.00 X

14,000,000.00 6,402,165.13 4 2 1 8
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