

COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL

Presupuesto Participativo Ayuntamiento Municipal de Azua

*Azua de Compostela, Rep. Dom.
Viernes 27 de Septiembre del 2019.*

Sres.

Apolinar De León Medrano y Licda. Evanny Lebrón

Departamento de Presupuesto Participativo

Departamento de Acción Comunitaria

Su Despacho.


Distinguidos Señores;

Por medio de la presente, nos permitimos a informarles que en fecha 27 de Septiembre del año 2019, este comité de seguimiento de Obras Municipales, nos reunimos con la finalidad de conocer en nivel de avances de las obras programadas bajo la modalidad de Presupuesto Participativo para este año fiscal 2019, por parte del Ayuntamiento Municipal de Azua, tal como establece la Ley no. 17 6-07 Sobre el Distrito Nacional y Los Municipios y la Ley no. 170-07 sobre Presupuesto Participativo.

Esta reunión de trabajo, en la cual estuvieron presentes los ingenieros contratistas de cada proyecto y a continuación presentamos los niveles de ejecución de cada uno:

OBRAS SELECCIONADA	LUGAR DE EJECUCION	NIVEL DE AVANCE			
		Termina 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PLANTA DE GAS - BARRIO LA BOMBITA	BARRIO LA BOMBITA		X		
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR LOS CARTONES	SECTOR LOS CARTONES	X			
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR QUISQUEYA	SECTOR QUISQUEYA			X	
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR JUAN PABLO DUARTE	SECTOR JUAN PABLO DUARTE	X			
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR LOS AGRONOMOS - BARRIO ALTO DE LAS FLORES	BARRIO ALTO DE LAS FLORES		X		
INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL MULTI USO - BARRIO SIMIN STRIDES	BARRIO SIMIN STRIDES	X			
PROYECTO DE COLOCACION E INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA - SECTOR LA PLACETA	SECTOR LA PLACETA	X			

Por otro lado, hacemos constar que los materiales para la construcción de estas obras de aceras y contenes son de óptima calidad y de primera, lo que garantizará la durabilidad de las mismas.


SR. AUGUSTO GARCIA
Presidente Junta de Vecinos Quisqueya II
Miembro de Comité de Seguimiento

